



平成 21 年 2 月 3 日

各 位

会 社 名 日 信 工 業 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 窪 明 弘
(コード番号 7230 東証第一部)
問 合 せ 先 総 務 部 小 林 文 明
(TEL 0268 -21 -2211)

国内新工場建設延期のお知らせ

当社は、予定しておりました国内新工場の建設延期を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1 . 延期の理由

当初、長野県東御市に平成 21 年 10 月稼働で新工場の建設を予定しておりましたが、国内外の自動車需要が急速に縮小しておりこの市場環境悪化を勘案し、この新工場建設を一年以上延期することを決定いたしました。

なお、新工場建設の再開時期につきましては、市場動向および客先からの受注状況等により判断することとし、決定しましたらお知らせいたします。

2 . 今後の見通し

新工場の建設延期により平成 21 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は、軽微であります。

以上